


Indica		Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish			
1		Manual	需求	9 days	Fri 12/15/1	Wed 12/27			
2		Manual	市场调查问卷	2 days	Fri 12/15/1	Mon 12/18,			
3		Manual	制定项目章程	1 day	Mon 12/18/	Mon 12/18,			
4		Manual	制定需求 说明书	2 days	Mon 12/18/	Tue 12/19/			
5		Manual	界面原型 绘制	4 days	Tue 12/19/	Sat 12/23/1			
6		Manual	规划	10 days?	Sun 12/24/	Sun 1/7/18			
7		Manual	规划范围	5 days	Sun 12/24/	Thu 12/28/			
8		Manual	软件架构设计	4 days	Sun 12/24/	Wed 12/27,			
9		Manual	时序图设计	3 days	Sun 12/24/	Tue 12/26/			
10		Manual	界面设计说明	4 days	Mon 12/25/	Thu 12/28/			
11		Manual	数据库设计说	3 days	Tue 12/26/	Thu 12/28/			
12		Manual	测试计划及测	3 days	Tue 12/26/	Thu 12/28/			
13		Manual	形成范围基准	1 day	Thu 12/28/	Thu 12/28/			
14		Manual	规划时间	1 day	Fri 12/29/1	Fri 12/29/1			
15		Manual	排列工作包顺	1 day	Fri 12/29/1	Fri 12/29/1			
16		Manual	估算资源	1 day	Fri 12/29/1	Fri 12/29/1			
17		Manual	估算持续时间	1 day	Fri 12/29/1	Fri 12/29/1			
18		Manual	制定进度计划	1 day	Fri 12/29/1	Fri 12/29/1			
19		Manual	规划质量	3 days	Sat 12/30/1	Tue 1/2/18			
20		Manual	制定测试计划	1 day	Sat 12/30/1	Sat 12/30/2			
21		Manual	制定测试用例	2 days	Sun 12/31/	Mon 1/1/1			
22		Manual	规划人力资源	1 day	Tue 1/2/18	Tue 1/2/18			
23		Manual	制定人力资源	1 day	Tue 1/2/18	Tue 1/2/18			
24		Manual	制定人员配备	1 day	Tue 1/2/18	Tue 1/2/18			
25		Manual	规划沟通	1 day	Wed 1/3/1	Wed 1/3/1			
26		Manual	制定沟通管理	1 day	Wed 1/3/18	Wed 1/3/1			
27		Manual	规划风险	2 days	Thu 1/4/18	Fri 1/5/18			
28		Manual	识别风险	1 day	Thu 1/4/18	Thu 1/4/18			
29		Manual	风险分析	1 day	Wed 1/4/17	Wed 1/4/1			
30		Manual	制定风险登记	1 day	Thu 1/4/18	Thu 1/4/18			
31		Manual	规划整合	1 day	Fri 1/5/18	Fri 1/5/18			
32		Manual	执行与监控	50 days	Sat 1/6/18	Fri 3/16/18			
33		Manual	项目执行	50 days	Sat 1/6/18	Fri 3/16/18			
34		Manual	前台模块	15 days	Sat 1/6/18	Thu 1/25/1			
35		Manual	注册登录	2 days	Sat 1/6/18	Mon 1/8/1			
36		Manual	首页	1 day	Mon 1/8/18	Mon 1/8/1			
37		Manual	院校	1 day	Tue 1/9/18	Tue 1/9/18			
38		Manual	社区	2 days	Wed 1/10/1	Thu 1/11/1			
39		Manual	我的	1 day	Fri 1/12/18	Fri 1/12/18			
40		Manual	设置页	1 day	Sat 1/13/18	Sat 1/13/18			
41		Manual	研友	4 days	Sun 1/14/1	Wed 1/17/			
42		Manual		4 days	Thu 1/18/1	Tue 1/23/1			
43		Manual	我的任务	1 day	Wed 1/24/1	Wed 1/24/			
44		Manual	找资料	1 day	Thu 1/25/1	Thu 1/25/1			
45		Manual	后台模块	26 days	Thu 1/25/1	Thu 3/1/18			
46		Manual	登录/首页	2 days	Thu 1/25/1	Fri 1/26/18			







F S S M T W T F S S M T W T F S S S M T W T F S S S M T W T F S S S M T W T W T F S S S M T T W T T T T T T T T T T T T T T T T			Mar 4	4, '18						Mar	11, '18					Mar	18, '18		
Page 5	F	S	S	М	Т	W	T	F	S			W	Т	F	S			W	T
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5															1				
Page 5															1				
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																			
Page 5																		:	
·										Pa	age 5								

In	dica Task Mo	d Task Name	Duration	Start	Finish
47	Manual	管理员管理	2 days	Sat 1/27/18	Mon 1/29/1
48	Manual	资料管理	3 days	Tue 1/30/1	Thu 2/1/18
49	Manual	文档管理	3 days	Fri 2/2/18	Tue 2/6/18
50	Manual	用户管理	2 days	Wed 2/7/18	Thu 2/8/18
51	Manual	反馈管理	2 days	Fri 2/9/18	Mon 2/12/1
52	Manual	标签关键字	2 days	Sat 2/24/18	Mon 2/26/1
53	Manual	院校管理	3 days	Mon 2/26/1	Wed 2/28/1
54	Manual	推荐位管理	1 day	Thu 3/1/18	Thu 3/1/18
55	Manual	项目监控	5 days	Fri 3/2/18	Thu 3/8/18
56	Manual	各项指标监控	1 day	Fri 3/2/18	Fri 3/2/18
57	Manual	监控评审	1 day	Sat 3/3/18	Sat 3/3/18
58	Manual	变更评审	2 days	Sun 3/4/18	Mon 3/5/18
59	Manual	例会	1 day	Tue 3/6/18	Tue 3/6/18
60	Manual	团队建设	1 day	Wed 3/7/1	Wed 3/7/1
61	Manual	聚餐	0 days	Wed 3/7/18	Wed 3/7/18
62	Manual	沟通	0 days	Wed 3/7/18	Wed 3/7/18
63	Manual	31 04	5 days	Thu 3/8/18	Wed 3/14/1
64	Manual	收尾	5 days	Thu 3/15/1	Wed 3/21/
65	Manual	24-44/4	4 days	Thu 3/15/1	Tue 3/20/1
66	Manual	项目内部收尾	1 day	Wed 3/21/1	Wed 3/21/1
67	Manual				

Predecessors	Resource Names			Dec 17, '17								Dec 24, '17								, '1'
		F	S	S				Т	F	S		М			Т	F	s		М	
		-																		
		-																		
		_																		
		-																		
		_																		
		-																		



